c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A oGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| Prefeitura Municipal de Vacaria Praca KM 5 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
% Periodo: | 42,15% 57,85%
1.1. PAVIMENTACAO / CANTEIROS 54.308,13 | % Periodo: | 60,00% 40,00%
[1.2. PLAYGROUND 7.589,26 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
[1.3. ACADEMIA AO AR LIVRE 15.997,48 | % Periodo: | 75,00% 25,00%
[1.4. QUADRA DE AREIA 21.141,78 | % Periodo: | 30,00% 70,00%
[1.5. ILUMINACAO 30.667,39 | % Periodo: | 40,00% 60,00%
[1.6. MOBILIARIO URBANO 29.208,84 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 158.907,88 % 42,15% 57,85%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 66.987,11 | 91.920,77
Outros: - -
Investimento: | 66.987,11 | 91.920,77
%: 42,15% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 66.987,11 | 158.907,88
Outros: - -
Investimento: | 66.987,11 | 158.907,88
Vacaria/RS
Local Responsavel Técnico

Nome: Virginia E Pozza Soares
CREA/CAU: CAU A 184418-0

quarta-feira, 13 de marco de 2024
ART/RRT:

Data

PMv3.0.4



c A ' VA CRONOGRAMA FiSlt Grau de Sigilo |
a4 oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| Prefeitura Municipal de Vacaria Praca KM 5 0
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26
% Periodo:

1.1. PAVIMENTACAO / CANTEIROS 54.308,13 | % Periodo:

7.589,26 | % Periodo:

[1.2. PLAYGROUND

3. .997, % Periodo:
|1 & ACADEMIA AO AR LIVRE 15.997,48 | % Period

[1.4. QUADRA DE AREIA 21.141,78 | % Periodo:

[1.5. ILUMINACAO 30.667,39 | % Periodo:

[1.6. MOBILIARIO URBANO 29.203,84 | % Periodo:

Total: R$ 158.907,88 %:

Repasse:

Periodo: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%: 100,00%

Repasse: -

Acumulado: Contrapartida: | 158.907,88
Outros: -

Investimento: | 158.907,88

Vacaria/RS
Local

quarta-feira, 13 de marco de 2024
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Virginia E Pozza Soares
CREA/CAU: CAU A 184418-0
ART/RRT:
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