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Grau de Sigilo

#PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| Prefeitura Municipal de Vacaria QUADRAS DE AREIA QUADRAS DE AREIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25
1. Quadra de Areia 115.525,37 | % Periodo: 27,88% 44,23% 27,88%
|1.1. Quadra de Areia Bairro Veneto 32.213,16 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. Quadra de Areia Bairro Lomba Chata 51.099,05 | % Periodo: 100,00%
|1.3. Quadra de Areia Bairro Vista Alegre 32.213,16 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 115.525,37 %: 27,88% 44,23% 27,88%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 32.213,16 | 51.099,05 | 32.213,16
Outros: - - -
Investimento: | 32.213,16 | 51.099,05 | 32.213,16
%: 27,88% 72,12% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 32.213,16 | 83.312,21 | 115.525,37
Outros: - - -
Investimento: | 32.213,16 | 83.312,21 | 115.525,37
Vacaria
Local Responsavel Técnico
Nome: Virginia E. Pozza Soares
segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 CREA/CAU: Arquiteta e Urbanista
Data ART/RRT: CAU A-184418-0
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