
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
1. Praça KM 5  158.907,88 % Período: 42,15% 57,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PAVIMENTAÇÃO / CANTEIROS  54.308,13 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

1.2. PLAYGROUND  7.589,26 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3. ACADEMIA AO AR LIVRE  15.997,48 % Período: 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
75,00% 25,00%

1.4. QUADRA DE AREIA  21.141,78 % Período: 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 70,00%

1.5. ILUMINAÇÃO  30.667,39 % Período: 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 60,00%

1.6. MOBILIARIO URBANO  29.203,84 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 42,15% 57,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 66.987,11 91.920,77 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 66.987,11 91.920,77 - - - - - - - - - - 

%: 42,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 66.987,11 158.907,88 158.907,88 158.907,88 158.907,88 158.907,88 158.907,88 158.907,88 158.907,88 158.907,88 158.907,88 158.907,88 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 66.987,11 158.907,88 158.907,88 158.907,88 158.907,88 158.907,88 158.907,88 158.907,88 158.907,88 158.907,88 158.907,88 158.907,88 

Local Responsável Técnico
Nome: Virginia E Pozza Soares
CREA/CAU: CAU A 184418-0

Data ART/RRT: 

0 Prefeitura Municipal de Vacaria Praça KM 5

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

Vacaria/RS

Total:    R$ 158.907,88

Item Descrição

quarta-feira, 13 de março de 2024
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I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
0

1. Praça KM 5  158.907,88 % Período:

1.1. PAVIMENTAÇÃO / CANTEIROS  54.308,13 % Período:

1.2. PLAYGROUND  7.589,26 % Período:

1.3. ACADEMIA AO AR LIVRE  15.997,48 % Período:

1.4. QUADRA DE AREIA  21.141,78 % Período:

1.5. ILUMINAÇÃO  30.667,39 % Período:

1.6. MOBILIARIO URBANO  29.203,84 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

Data

0 Prefeitura Municipal de Vacaria

 Valor (R$) Parcelas:

Vacaria/RS

Total:    R$ 158.907,88

Item Descrição

quarta-feira, 13 de março de 2024

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
- - - - - - - - - - - - 

158.907,88 158.907,88 158.907,88 158.907,88 158.907,88 158.907,88 158.907,88 158.907,88 158.907,88 158.907,88 158.907,88 158.907,88 
- - - - - - - - - - - - 

158.907,88 158.907,88 158.907,88 158.907,88 158.907,88 158.907,88 158.907,88 158.907,88 158.907,88 158.907,88 158.907,88 158.907,88 

Responsável Técnico
Nome: Virginia E Pozza Soares
CREA/CAU: CAU A 184418-0
ART/RRT: 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Praça KM 5 0
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